附件2：                                     
县（区）、开发区（新区）政府（管委会）及市直单位

重点推进项目进展情况
	项目责任单位
	项目总数
（个）
	开工数
（个）
	开工率
（%）
	年度计划投资
（亿元）
	累计完成投资
（亿元）
	投资完成率（%）
	进度达标数（个）
	达标率
（%）

	南昌县政府
	5
	4
	80
	45.73
	36.6
	80
	4
	80

	进贤县政府
	7
	6
	85.7
	25.5
	16.27
	63.8
	5
	71.4

	安义县政府
	4
	3
	75
	15
	5.33
	35.5
	2
	50

	新建区政府
	6
	6
	100
	64.77
	63.92
	98.7
	6
	100

	青山湖区政府
	2
	2
	100
	6
	5.2
	86.7
	2
	100

	青云谱区政府
	4
	4
	100
	53.68
	41.8
	77.9
	3
	75

	西湖区政府
	11
	10
	90.9
	49.22
	90.34
	183.5
	10
	90.9

	湾里区政府
	2
	2
	100
	3.98
	3.82
	96
	2
	100

	东湖区政府
	6
	4
	66.7
	24
	19.33
	80.5
	4
	66.7

	红谷滩新区管委会
	7
	6
	85.7
	24.64
	24.34
	98.8
	6
	85.7

	高新区管委会
	9
	9
	100
	26.3
	28.12
	106.9
	9
	100

	项目责任单位
	项目总数
（个）
	开工数
（个）
	开工率
（%）
	年度计划投资

（亿元）
	累计完成投资

（亿元）
	投资完成率（%）
	进度达标数（个）
	达标率
（%）

	小蓝经开区管委会
	4
	3
	75
	20.5
	17.9
	87.3
	3
	75

	市城管委
	3
	3
	100
	30.7
	20.96
	68.3
	3
	100

	市教育局
	3
	2
	66.7
	3.15
	2.51
	79.7
	2
	66.7

	南昌轨道交通集团
	4
	3
	75
	57.02
	40.89
	71.7
	3
	75

	市政公用集团
	12
	11
	91.7
	42.47
	32.41
	76.3
	7
	58.3

	市城投公司
	6
	6
	100
	44.97
	34.64
	77
	4
	66.7

	南昌旅游集团
	4
	4
	100
	3.97
	3.64
	91.7
	4
	100

	市委农工部
	1
	1
	100
	20
	16
	80
	1
	100

	市委老干部局
	1
	1
	100
	1.5
	0.84
	55.7
	1
	100

	市林业局
	1
	1
	100
	2.2
	2.14
	97.3
	1
	100

	市民政局
	1
	1
	100
	1
	0.93
	93
	1
	100

	市旧改办
	1
	1
	100
	80
	80
	100
	1
	100

	昌工控股集团
	1
	1
	100
	2.5
	1.89
	75.6
	1
	100


