
附件2-1:

市本级财政项目支出绩效评价报告

(主管部门)

项目名称： 南昌市政府投资云服务监管平台

项目类别： 经建类

项目单位： 南昌市经济信息中心

评价机构： 部门评价组

评价年度： 2018

主管部门： 南昌市发展和改革委员会 (盖章)

年    月    日



附件2-2：

项目绩效评价人员

姓名 单位 职称/职务 签名

赖育雷 南昌市发展和改革委员会 副主任

陈洁 南昌市发展和改革委员会 办公室主任

杨广根 南昌市发展和改革委员会 机关党委专职副书记

王方 南昌市经济信息中心 书记

赵逸琼 南昌市经济信息中心 科长

胡小松 南昌市经济信息中心 科长

张飞宇 南昌市经济信息中心 科长

 

评价组组长(签名):      2019 年  4  月  1 日

中介机构（盖章）:       年    月    日

注：1.单位或处室自评原则上自行完成，不允许聘请第三方中介机构；
    2.评价小组须不低于3人，主管部门如未委托第三方中介机构，则最后一行无需填
写；
    3.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。



附件2-3：

项目基本情况
项目名称 南昌市政府投资云服务监管平台

项目管理
负责人

王方
联系
人

戚永涵 电话 83886023 手机 18679142827

项目属性 1.新增项目√ 2.延续项目□ 

投入情况
合　计
(万元)

财政拨款 事业收入
事业单位
经营性收入

上级
补助
收入

其他收入（含下级
上解、用事业基金
弥补收支差额等）

①以前年度
结余结转数
②当年预算

安排
416.85 416.85

③实际到位 416.85 416.85

④实际支出 416.06 416.06

⑤结余结转数=
①+③-④

0.79 0.79

项目起止
时间

计划开始时
间

2017.11 计划完成时间 2018.9

实际开始时
间

2017.11 实际完成时间 ——

未按计划
完工的原因

项目后续建设资金未按时间落实

项目组织
管理情况

1.管理机构建立情况:成立了采购项目领导小组，由中心主要领导王方任
组长，各处室负责同志及财务人员任组员。领导小组办公室设在综合科。

2.内部控制建立情况:中心党组高度重视项目内部控制管理和制度建设，
先后建立了《市经济信息中心专项资金财务管理办法》、《市经济信息中
心财务管理制度》、《市经济信息中心政府采购制度》、《市经济信息中
心项目管理办法》等一系列内控制度，确保资金使用安全和效率。

3.历次审计（检查/稽查）存在的问题及整改情况:历次审计发现的问题均
整改。



附件2-4：

子项目绩效评价分配表

子项目名称 项目实施单位（处室） 项目预算金额 项目支出金额 项目权重 总得分 备注

无

合计

注：如该项目需划分子项目，则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分，每个子项目均需对应一个项目绩效评分
表，待各子项目分数评定出后，再按照子项目权重比例，计算出该项目总分数；如无需划分子项目，本表格请填写“无”。



项目绩效评分表

一级指标 二级指标 三级指标① 评分标准③ 自评分 复核分 备注

投入指标
(10分)

项目立项（5分） 项目立项规范性（5分）
1.项目立项科学及规范性 （2分）
2.项目立项来源及依据   （3分）

5 5

资金落实（5分） 预算资金执行率②（5分） 1、实际到位资金与文件下达资金100%（5分） 4 5

过程指标
(10分)

业务管理（5分）

管理制度健全性（2分） 1.项目管理办法合理、完整（2分） 2 2

项目质量可控性（3分）
1.成立项目领导小组，分工明确（2分）
2.针对项目进展情况召开小组会议（1分）

3 3

财务管理（5分）

管理制度健全性（3分）
1.制定专项资金管理办法（2分）
2.专项资金管理法符合财务制度（1分）

3 3

财务监控有效性（2分） 财务部门对资金使用情况有专人核查（2分） 2 2

项目产出
（50分）

产出数量
（25分）

采购两台服务器（5分） 按要求采购两台服务器（是5分，否0分） 5 5

采购两台安全设备
（5分）

按要求采购两台安全设备（是5分，否0分） 5 5

采购一套虚拟化安全软件
（5分）

按要求采购一套虚拟化安全软件（是5分，否0
分）

5 5

采购一套虚拟化软件（5
分）

按要求采购一套虚拟化软件（是5分，否0分） 5 5

采购一套投资云服务监管
平台软件（5分）

按要求采购一套投资云服务监管平台软件（是
5分，否0分）

5 5

产出质量
（15分）

完成云平台扩容（5分）
是否按照初步设计云平台扩容要求完成建设
（是5分，否0分）

5 5

完成投资云服务监管平台
建设（5分）

是否按照初步设计云平台扩容要求完成建设
（是5分，否0分）

5 5

完成系统等级保护测评及
备案（5分）

是否按照初步设计等级保护要求完成等保测评
及备案（是5分，否0分）

0 3

产出时效（5分） 目标完成及时率（5分）
是否按照时间要求完成项目建设（是5分，否0
分）

0 2

产出成本（5分） 合同定价（5分） 按采购合同定价（是5分，否0分） 5 5

项目效果
（25分）

经济效益（7分） 节约办公成本（7分）
通过系统使用，最大化节约办公成（7分），
其他情况（0-6分）

5 6

社会效益（7分） 提高办事效率（7分）
通过系统使用，提最大化提高办事效率
（7分），其他情况（0-6分）

5 6

生态效益（6分）
项目建设情况节能环保
（6分）

采取集约化建设，购买产品节能环保，节省平
台系统耗费资源（是6分，否0分）

6 6

可持续影响
（5分）

项目可持续应用（5分）
可以与其他业务系统进行对接（5分），其他
情况（0-4分）

3 4

项目满意度
（5分）

社会公众或服务
对象满意度
（5分）

服务对象满意度调查（5
分）

满意度达95%以上计满分，每降低10个百分点
扣1分

4 4

总分 82 91

注：1.已纳入2018年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；
    2.投入指标及过程指标不得进行任何调整；
    3.项目产出二级指标及分值不得进行调整，三级指标自行设置；
    4.经济效益、社会效益、生态效益共20分，自行分配，三级指标自行设置；
    5.可持续影响及项目满意度各5分，不可调整，三级指标自行设置；
    6.绩效等级分为优（≧90分）、良（80-89分）、中（70-79分）、及格（60-69）、差（﹤60分）；
    7.自评分是指项目实施单位（处室）的自评分数，评价分是指项目主管部门或第三方中介评价的分数。


